

ISport

Sprint 4

[Repozytorium](#)

[Tablica projektowa](#)

Implementacja backendu

Osoby: Konrad Rzeziński, Jagoda Borodziuk, Jakub Szlachetka

Status: wykonane

Implementacja encji, przygotowanie klas modelowych:

Osoby: Konrad Rzeziński, Jagoda Borodziuk, Jakub Szlachetka

Logika Biznesowa:

Implementacja KlientService - Jakub Szlachetka

Implementacja SprzetService - Konrad Rzeziński

Implementacja RezerwacjaService - Jagoda Borodziuk

Napisanie testów jednostkowych

Osoby: Konrad Rzeziński, Jagoda Borodziuk, Jakub Szlachetka

Status: wykonane

Testy KlientService - Jakub Szlachetka

Testy SprzetService - Konrad Rzeziński

Testy RezerwacjaService - Jagoda Borodziuk

Przygotowanie prezentacji końcowej projektu

Osoby: Konrad Rzeziński, Jagoda Borodziuk, Jakub Szlachetka

Status: wykonane

Skompletowanie pełnej dokumentacji ze wszystkich etapów

Osoby: Jagoda Borodziuk

Status: wykonane